

Số: /BC -UBND

Hoàng Hợp, ngày tháng năm 2024/

BÁO CÁO

Kết quả vận động nhân dân hiến đất thực hiện dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hoàng Hợp (đoạn từ đường Kim - Quỳ đến tiếp giáp xã Hoàng Giang)

Thực hiện văn bản số 514/TB-UBND ngày 5/11/2024, Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Ngọc Dự tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ GPMB các dự án trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, đối với xã Hoàng Hợp có Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hoàng Hợp (đoạn từ đường Kim - Quỳ đến tiếp giáp xã Hoàng Giang) giao phối hợp với Hội đồng BT, HT&TĐC, Ủy ban MTTQ xã, các tổ chức chính trị xã hội thành lập đoàn vận động nhân dân hiến đất, hiến tài sản để đầu tư cải tạo, nâng cấp dự án đường giao thông nói trên.

UBND xã Hoàng Hợp báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hoàng Hợp (đoạn từ đường Kim - Quỳ đến tiếp giáp xã Hoàng Giang) nêu trên đi qua diện tích của 4/5 thôn trên địa bàn xã Hoàng Hợp; có 112 đối tượng có đất thu hồi thực hiện dự án trong đó có 111 đối tượng là hộ gia đình, cá nhân và 01 đối tượng là tổ chức với tổng diện tích thu hồi thực hiện dự án là 33.391,0 m²;

Sau khi tiếp thu nội dung Văn bản 514/TB-UBND ngày 5/11/2024, UBND xã Hoàng Hợp đã thành lập các tổ phụ trách các thôn tại Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 11/11/2024. Tiến hành song song các nhiệm vụ, ngày 11/11/2024 UBND xã Hoàng Hợp đã tổ chức hội nghị mời các hộ nhân dân có đất thu hồi thực hiện dự án nêu trên để tuyên truyền chủ trương đường lối cuộc vận động chính trị theo chỉ thị 24 của Ban thường vụ tỉnh ủy, Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 01/10/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Kết quả 100% các hộ có đất thu hồi thực hiện dự án thống nhất với chủ trương thực hiện dự án. Cuộc vận động tập trung đối với phần diện tích của hộ dân là 10.196,0 m² (đất sản xuất nông nghiệp); 159,6 m² (đất ở) và 75,1 m² (Đất nhà văn hóa thôn).

Kết quả thực hiện đến ngày 19/11/2024, UBND xã Hoàng Hợp tiến hành vận động được 1.965,3 m²/10.196,0 m² đất sản xuất nông nghiệp của các hộ dân và bàn giao được 0,8km/2,34km chiều dài tuyến cho đơn vị thi công thực hiện dự án.

Những khó khăn hạn chế trong công cuộc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường do: Từ năm 2012 trên địa bàn xã Hoàng Hợp đã thực hiện công tác tuyên truyền, hiến đất làm các công trình công cộng như nhà văn hóa các thôn, công viên mini, mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng để

đạt xã NTM năm 2014. Kết hợp với các lần đổi điền dồn thửa, xây dựng xã NTM, xây dựng thôn kiểu mẫu nhân dân trên toàn xã đã thực hiện hiến đất nhiều để thực hiện các công trình công cộng của địa phương đạt kết quả cao.

Mặt khác, vị trí thực hiện dự án Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hoàng Hợp (đoạn từ đường Kim - Quỳnh đến tiếp giáp xã Hoàng Giang) đi qua phần lớn đất sản xuất rau màu của các hộ dân, phần diện tích còn lại sau khi thu hồi còn nhỏ lẻ không thuận lợi cho quá trình sản xuất, tài sản gắn liền trên đất do nhân dân đầu tư sản xuất có giá trị lớn; nhiều hộ gia đình sau khi thu hồi thực hiện dự án không còn diện tích trên địa bàn xã để canh tác, diện tích thu hồi đất ở đã xây dựng công, tường rào, một phần nhà ở nên cộng vận động gặp những khó khăn hạn chế nhất định.

Vậy UBND xã Hoàng Hợp báo cáo UBND huyện về kết quả đạt được tính đến ngày 19/11/2024 của cuộc vận động nhân dân hiến đất thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông xã Hoàng Hợp (đoạn từ đường Kim - Quỳnh đến tiếp giáp xã Hoàng Giang). Đề nghị UBND huyện Hoàng Hóa, Hội đồng BT, HT&TĐC huyện Hoàng Hóa có phương án chỉ đạo và hỗ trợ xã Hoàng Hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện dự án đúng kỹ thuật và đúng tiến độ.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phụng